



PRIMERA FASE EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN:



SEGUNDA FASE EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN:



ORDEN DE TRABAJO DE EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO


EJECUCIÓN FASE 1:

- A. Formación de la rampa de acceso para la maquinaria en la obra.
- B. Excavación de la losa señalada hasta el firme
- C. Disposición de la zahorra de subida del firme hasta la cota inferior de la losa de cimentación.
- D. Dejar juntas de hormigonado a 45º

EJECUCIÓN FASE 2:

- A. Excavación de la losa señalada hasta el firme
- B. Disposición de la zahorra de subida del firme hasta la cota inferior de la losa de cimentación.
- C. Colocación de las armaduras.
- D. Hormigonado de los cimientos dejando las juntas de hormigón señaladas
- E. Colocación de vallado opaco de 2 m de altura sobre la vía pública.

NIVELACIÓN DE LA CIMENTACIÓN:



TÍTULO		PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO	
ALUMNO/A		TANIA BARRADO BERNAL	Nº EXPED. 7002
PROFESOR/A		FILOMENA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ	
ESCALA		1/75	PLANO
AÑO		2009-2010	
		MOVIMENT. TIERRAS Y FASE DEL HORMIGONADO	
		07	